Aktionsplan 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

		Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG			1x	1x		1x		1x
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss		1x		1x		2x		
	Sitzung Steuerungsgruppe LEADER / RM / ILE*				KUS	KUS	KUS	KUS	KUS
	Arbeitsgruppe zu … wird noch festgelegt								
	Arbeitsgruppe zum Projekt Ökoflächenmanagement wird noch festgelegt	Projekt abgeschlossen				Projekt abgeschlossen			
	Arbeitsgruppe zum Projekt Mobilitätssystem wird noch festgelegt	Projekt zurückgezogen				Projekt zurückgezogen			
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	LES-Ziele erreicht				LES-Ziele erreicht			
	Evaluierung			Endevaluation		LES-Erstellung			
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	Sachbericht für Zahlungsantrag				Sachbericht für Zahlungsantrag			
	Qualifizierungsmaßnahmen	LEADER-Forum		Resilienz und Landentwick-lung-Schulung für die bay. LAGs	LEADER-Forum / Resilienz und Landentwick-lung-Schulung für die bay. LAGs	Rhetorik-Kurs / LEADER-Forum / Workshop Selbstmanagement			
Öffentlich-keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation								
	Homepage / Internet								
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses		Landes-gartenschau Ingolstadt						
	Newsletter								
	Regionalkonferenz				geplant für die Bewerbungs-phase der 2. Förderperiode	4 Online-Workshops im Zuge der LES-Erstellung	2 Workshops im Zuge der LES-Erstellung Regional-konferenz Eichstätt		
Management Projektumsetzung	EZ 1 Projekt: Themenweg "Weg der Nahrung"	Projekt abgeschlossen				Projekt abgeschlossen			
	Projekt: Feilenmoos	Projekt abgeschlossen				Projekt abgeschlossen			
	Projekt: Ökoflächenmanagement	Projekt abgeschlossen				Projekt abgeschlossen			
	EZ 2 Projekt: Gutscheinheft Energiesparen								
	Projekt: Mobilitätssystem	Projekt zurückgezogen				Projekt zurückgezogen			
	Projekt: PAF barrierefrei								
	EZ 3 Projekt: Radl-Offensive	Projekt abgeschlossen				Projekt abgeschlossen			
	Projekt: Haustaferln								
	EZ 4 Projekt: Schaubäckerei	Projekt abgeschlossen				Projekt abgeschlossen			
	Projekt: Kreativwirtschaft	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abgeschlossen	Abgeschlossen
	Projekt: FabLab								
Koopera-tions-/ Netzwerk-manage-ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene								
	Koordination von Kooperationsprojekten								
	Austausch / Kooperation mit DVS								