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Protokoll zum 2. Lenkungsausschuss 2016
Lokale Aktionsgruppe (LAG)
Landkreis Pfaffenhofen a.d.lim e.V.

am Montag, 22. Februar 2016, 19:00 Uhr
im Grofen Sitzungssaal Landratsamt Pfaffenhofen a.d.lim

Tagesordnung

TOP 1. Begrufung
TOP 2: Prasentation zum aktuellen Stand der LES-Umsetzung

TOP 3: Vorschau uber aktuell in der Geschéftsstelle eingereichte
Projektideen, die derzeit gemaR der LES zur Férderfahigkeit
entwickelt und konzeptioniert werden

TOP 4: Kurzprasentation von Herrn Blirgermeister Machold vom
Markt Wolnzach Uber die Projektidee ,Am Kunstkreisel*

TOP 5: Kurzprasentation von Herrn Karl (Geschéftsfuihrer der Natur
in Pfaffenhofen 2017 GmbH), dem Projekttrager des im November

2015 vom LAG-Steuerkreis beschlossenen LEADER-Projekts
»Hallertauer Hopfenturm® Gber die Griinde einer Kostenerh6hung

TOP 6: Neue Beschlussfassung tUber die Bewertung der Projekt-
auswahlkriterien des bereits im November 2015 beschlossenen
Projekts ,Hallertauer Hopfenturm“ vor dem Hintergrund einer
Kostenerhéhung




TOP 1: BegriiBung

Martin Wolf begriiRt in seiner Funktion als Landrat des Landkreises Pfaffenhofen a.d.llim und
als 1. Vorsitzender der LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.llm e.V. alle Anwesenden und
eréffnet den Lenkungsausschuss piinktlich um 19:00 Uhr.

Die nicht-6ffentlichen Mitglieder sind mit 42,85% und die 6ffentlichen Mitglieder mit 71,43%
vertreten. Der Steuerkreis ist somit nicht beschlussféhig.

Es wurde frist- und formgerecht per E-Mail und mittels Verdoffentlichung auf der Website
www.lag-landkreis-paffenhofen.de geladen sowie die Tagesordnung bekannt gegeben.
Durch den Ausschluss von befangenen Steuerkreismitgliedern bei der Stimmvergabe
werden Interessenkonflikte vermieden. Die Anwesenden geben ihr Einversténdnis fir die
Tagesordnung.

TOP 2: Prasentation zum aktuellen Stand der LES-Umsetzung

Carmen Glaser stellt die vom Steuerkreis beschlossenen Férdersummen (ausgenommen
Archéologielehrpfad) aus dem Férdertopf flr Einzelprojekte vor. In den Zahlen wurden die
Mehrkosten des Hopfenturms miteinbezogen (vorher 6 % mit beschlossenen 57.142 Euro —
nachher: 9 % mit 97.757 Euro)

Seenplatte Feilenmoos:
30000 €

3%

Bestandsaufnahme
Radverkehr:
7500€

1%

Rundwanderweg Sankt
Kastulus: 20.000€

2%




In einer weiteren Tabelle zeigt Frau Glaser, dass die Budgetverteilung insgesamt sehr gut ist
und dass auch — Mehrkosten miteinberechnet — tiberall noch Luft nach oben ist.

Budgetverteilung insgesamt (1,5 Mio. €)

EZ 1 (30%) EZ 2 (20%) EZ 3 (30%) EZ 4 (20%)

Budget 450.000€ 300.000€ 450.000€ 300.000€

beschlossen  168.990€ 0,00€ 331.782¢€ 189.805€

verfugbar

TOP 3: Vorschau liber aktuell in der Geschéftsstelle eingereichte Projektideen, die
derzeit gemaR der LES zur Foérderfidhigkeit entwickelt und konzeptioniert werden

Fir das Entwicklungsziel 1 (Leben im Einklang mit der Natur férdern) ist ein
Energieprojekt in Kooperation mit anderen LAGs vorgesehen. Projekttrager wird der
Landkreis Pfaffenhofen sein. Eine Férdersumme steht noch nicht fest.

|Projekttrager Landkreis Pfaffenhofen

Proerlat - © . eeianmee 0 T

'Voraussichtliche Gesamtkosten unklar

|Voraussichtliche forderfahige Kosten
Fordersatz

|Voraussichtliche Férdersumme

'Projektbeschreibung

|Voraussichtlicher Beginn und
\Abschluss




Im EZ 3 (Forderung und Vernetzung von Tourismus, Freizeit, Regionalkultur) ist aktuell das
Projekt Wanderweg der Gemeinde Jetzendorf in Planung. Vorgesehen ist hier eine
Beschilderung, die Informationen tiber Natur und Geschichte zeigt, sowie Spielelemente fur
Kinder. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden sich auf ca. 25.000 Euro belaufen, was
einer Férdersumme in Hohe von 12.500 Euro entsprechen wiirde.

i Projekttrager ‘Gemeinde Jetzendorf
| Projektart ‘ Einzelprojekt
Voraussichtliche Gesamtkosten g5e00e?
|Voraussichtliche forderfahige Kosten ' 25.000€7
Fordersatz 50%
| Voraussichtliche Férdersumme 112.500€7
Projektbeschreibung - Beschilderung (Informationen tiber Natur und
i Geschichte)

- Spielelemente fir Kinder

|Voraussichtlicher Beginn und
Abschluss

Ebenfalls aus der Gemeinde Jetzendorf kommt das Projekt Badeweiher Jetzendorf (EZ3),
das gemeinsam mit der LAG Dachau Agil durchgefiihrt werden soll. Somit wiirde es einen
anderen Férdertopf ansprechen. Voraussichtliche Gesamtkosten wéren 30.000 Euro. Bei

einer 50-50-Vereinbarung wiirde sich die Férdersumme auf 9000 Euro belaufen.

Projekttrager  Gemeinde Jetzendorf

t Projektart f Kooperationsprojekt mit LAG Dachau Agil?
\Voraussichtliche Gesamtkosten  30.000€?

Voraussichtliche férderfahige Kosten 30.000€7?

Fordersatz 60%7?

Voraussichtliche Fordersumme 19.000€7 (bei einer 50:50-Vereinbarung)
Projektbeschreibung - Schaffung eines Weihers auf einer landwirtschaftlich

. unbrauchbaren Flache
- Moglichst 6kologisch wertvolle Bepflanzung

\Voraussichtlicher Beginn und
pasEMMeE o 0 o




Des Weiteren wurde im Steuerkreis der Kompromiss vorgeschlagen , dass z.B. nicht die
volle Kostenerhéhung aus dem LEADER-Topf genommen werden kdénne, sondern nur ein
kleiner Betrag mehr als urspriinglich im Lenkungsausschuss 2015 beschlossen wurde. Diese
Idee wurde allerdings verworfen, da es keine Regelung in der LES zu diesem Fall gibt.
Beispielsweise enthélt die LES keine Toleranzgrenze bzgl. Kostenerhéhungen und
dergleichen. Eine Anderung der LES in der anstehenden Mitgliederversammiung ist in
diesem Zusammenhang nun geplant.

Frau Neu-Schmid weist darauf hin, dass der Steuerkreis nicht Uber die Kosten, sondern
lediglich Giber die Auswahlkriterien vor dem Hintergrund der Kostenerhéhung entscheiden
darf. Daraufhin fasste der Steuerkreis den Beschluss, das Projekt von der Tagesordnung zu
nehmen. Der Beschluss erfolgte mehrstimmig mit einer Gegenstimme.

Beschlussfassung:

Der Steuerkreis beschliel3t mehrstimmig mit einer Gegenstimme, den
Tagesordnungspunkt 6 von der Tagesordnung zu nehmen.

Der Steuerkreis ertffnet dem Projekttrager die Méglichkeit mit den Ergebnissen einer neuen
deutschlandweiten Einholung von Kostenangeboten nochmals dem Steuerkreis vorstellig zu
werden. Aus Zeitgriinden lehnt der Projekttrager diese Moglichkeit ab und zieht den Antrag
zuriick.

Der bereits erteilte vorzeitige MalRnahmenbeginn (VZ) bleibt somit fiir das Projekt
,Hallertauer Hopfenturm® zu den urspriinglich, im November 2015, beschlossenen Kosten
bestehen.

Frau Neu-Schmid merkt an, dass eine Kostenerhéhung in jedem Fall von dem Projekttréager
zu tilgen sei, sobald sich diese nach dem Erhalt eines Bewilligungsbescheides bemerkbar
macht. Nach Erhalt des Bewilligungsbescheides kénnen keine héheren Summen aus dem
Fordertopf bezogen werden als urspriinglich beantragt. Da das AELF Ingolstadt derzeit noch
keine Bewilligungsbescheide ausstellen kann, wird auf Antrag lediglich die Erlaubnis zum
vorzeitigen MalRhahmenbeginn erteilt.

Sonstiges

Vorsitzender Martin Wolf bedankt sich bei allen Anwesenden fir das groRe Interesse und die
aktive Mitarbeit und beendet den Lenkungsausschuss um 20:30 Uhr.

Pfaffenhofen an der lim, 02.03.2016
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Lisa Zeidler \Carnien Glaser
Schriftftihrerin Geschéfisfahrerin LAG-Versitzender

LAG-Assistentin LAG-Managerin




