

1. Lenkungskreis 2024

am 18. April 2024 im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Pfaffenhofen a.d.llm





Tagesordnung 1. LEK 2024



- TOP 01 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit durch den LAG-Vorsitzenden
- TOP 02 Bericht zum Umsetzungsstand der LES und zum Projektmanagement durch die LAG-Managerin
- TOP 03 Aktuelles zur Förderperiode
- TOP 04 Beschluss LES-Änderung Budgetverteilung
- TOP 05 Beschluss LES-Änderung Vergabe der Rankingplätze
- TOP 06 Vorgehensweise Projektauswahl im Lenkungskreis
- TOP 07 Sonstiges

"Gibt es Einwände oder Änderungswünsche zur Tagesordnung?"







TOP 01 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen

Ladung und Beschlussfähigkeit durch den LAG-Vorsitzenden







TOP 02 Bericht zum Umsetzungsstand der LES und zum Projektmanagement durch die LAG-Managerin





Impressionen & Zahlen

















Förderperiode 2014 – 2020/22

- Bisherige Fördersumme 1,7 Mio. €
- 52 Projekte/Maßnahmen:

27 bewilligte Projekte

22 abgeschlossen & ausbezahlt03 abgeschlossen02 in Umsetzung

25 bewilligte Bürgerengagement-Maßnahmen

25 abgeschlossen & ausbezahlt

Aktuell sind somit noch 5 Projekte zu betreuen:

Klimaschutzbus Scheyern
Spiritueller Tourismus
Bürgerengagement 2
Studie Breitensportzentrum R.
Peretkund Rohrbach

(wartet auf Auszahlung)(wartet auf Auszahlung)(ZA kann gestellt werden)(ZA kann gestellt werden)(in Umsetzung)







Impressionen & Zahlen













Suche nach Standort

Einstiegsseite

Übersicht Stationen

Sehenswürdigkeit

Tourenverlauf













Förderperiode 2023 – 2027

- Förderzusage 1,83 Mio. €
- 8 Projekte/Maßnahmen:
 - 8 beschlossene Projekte
 - 7 warten auf Bewilligung (= FA eingereicht) 1 FA muss bis zum 10. Juli gestellt werden
 - 0 bewilligte Bürgerengagement-Maßnahmen Voraussichtlicher Start im Herbst 2024





Fördersummen:

Projekttitel	Projektträger	▼ Fördersumme ▼	Status
LAG-Projekte			
LAG-Management	LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V.	330.000,00€	Förderantrag eingereicht
Unterstützung Bürgerengagement	LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V.	50.000,00 €	Förderantrag eingereicht
Fördersumme gesamt LAG		380.000,00 €	
Entwickungsziel 1: Klima & Ressourcen schützen (20 % des Budgets)		290.600,00€	
Fördersumme gesamt Ziel 1		0,00 €	
Verbleibende Fördersumme Ziel 1		290.600,00 €	
Entwicklungsziel 2: Miteinander den demografischen Wandel gestalten			
– Daseinsvorsorge und Lebensqualität sichern (30 % des Budgets)		435.900,00 €	
Einrichtung eines regionalen Dorfladens mit Café in Pörnbach	Dorfladen Pörnbach UG	86.818,50 €	Förderantrag eingereicht
Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff "Sonnwendplatz"	Markt Wolnzach	33.199,58 €	Förderantrag eingereicht
Themenspielplatz "Natur und Wasser" in Singenbach	Gemeinde Gerolsbach	61.947,42 €	Förderantrag eingereicht
Fördersumme gesamt Ziel 2		181.965,50 €	
Verbleibende Fördersumme Ziel 2		253.934,50 €	
Entwicklungsziel 3: Förderung der regionalen Wertschöpfung und			
Wirtschaftskreisläufe (20% des Budgets)		290.600,00€	
Das digitale Hallertau Erlebnis	Hopfenland Hallertau Tourismus e.V.	18.365,40 €	beschlossen
Fördersumme gesamt Ziel 3		18.365,40 €	
Verbleibende Fördersumme Ziel 3		272.234,60 €	
Entwicklungsziel 4: Förderung des sozialen Zusammenhalts und der			
Vernetzung (30 % des Budgets)		435.900,00 €	
Bike-Park Pörnbach	Gemeinde Pörnbach	125,390,00€	Förderantrag eingereicht
Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese	Stadt Vohburg	245.175,00€	Förderantrag eingereicht
Skate-Park Ilmmünster und Hettenshausen	Gemeinde Ilmmünster	10.103,32 €	Förderantrag eingereicht
Fördersumme gesamt Ziel 4		380.668,32 €	
Verbleibende Fördersumme Ziel 4		55.231,68 €	
Fördersumme insgesamt		960.999,22 €	
Gesamtbudget		1,253.000,00 \$	
Restbudget		872.000,78 €	



<u>Förderperiode</u> 2023 – 2027:

Förderzusage 1.833.000,00 € (verfügbar bis 31.01.2027)






LANDKREIS PFAFFENHOFEN A.D.ILM E.V.

Aufteilung Entwicklungsziele

prozentualer Anteil an gesamter Fördersumme

Ziel 1: Klima und Ressourcen schützen

- Ziel 2: Miteinander demographischen Wandel gestalten – Daseinsvorsorge und Lebensqualität sichern
- Ziel 3: Förderung der regionalen Wertschöpfung und Wirtschaftskreisläufe
- Ziel 4: F\u00f6rderung des sozialen Zusammenhalts und der Vernetzung
- Restbudget gesamt (ohne LAG-Management und Bürgerengagement)







Projekte mit LEK-Beschluss:



•	Einrichtung eines regionalen Dorfladens mit Café in Pörnbach	(86.818,50€)
•	Das digitale Hallertau Erlebnis	(18.365,40€)
•	Bike-Park Pörnbach	(125.390,00€)
•	Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff "Sonnwendplatz"	(33.199,58€)
•	Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese	(245.175,00€)
•	Themenspielplatz "Natur und Wasser" in Singenbach	(61.947,42€)
•	Skate-Park Ilmmünster und Hettenshausen	(10.103,32€)
•	Unterstützung Bürgerengagement	(50.000,00€)

Projektideen / -anfragen:

- Theaterbrettl Wolnzach
- Anbau Schützenheim Scheyern
- Weitere Projektanfragen und zahlreiche BÜE-Ideen liegen der LAG vor







TOP 03 Aktuelles zur Förderperiode





Änderungen in der neuen FP

Fördersätze:

30% bei produktiven Investitionen und 40% bei produktiven Kooperationsprojekten

50% bei nichtproduktiven Projekten und 60% bei Kooperationsprojekten (alt: 70% bei transnationalen KP fällt weg)

Zuschuss-Obergrenze:

250.000 € bei Einzel- oder Teilprojekten bei teilbaren Kooperationsprojekten (alt: 200.000 €)

250.000 € x der Anzahl der LAG`s bei unteilbaren Kooperationsprojekten, insges. max. 1,5 Mio. €. (alt: 200.000 € insgesamt)

200.000 € bei Projekten mit De-minimis-Beihilfe

375.000 € bei Ausnahmeprojekten (mind. zwei EZ bzw. HZ / 80% der Maximalpunktzahl / Genehm. vom StMELF) (alt: keine Grenze)

Zuschuss-Untergrenze:

Mindestens 7.000 € zum Zeitpunkt der Bewilligung (alt: 3.000 €)

BÜE-Budget:

Max. 50.000 € insgesamt (alt: 40.000 €)

Max. 5.000 € für Einzelmaßnahme (alt: 2.500 €)

90% der Nettokosten (alt: 80%)

Zweckbindungsfrist:

Kofinanziert von der

Europäischen Union

Einheitlich 5 Jahre ab Auszahlungstermin, keine Zweckbindung bei immateriellen Projekten (alt: keine bei immateriellen, 5 bei mobilen Maßnahmen und 12 Jahre bei baulichen Maßnahmen)

Einreichungsfrist Förderanträge:

3 Monate bei Einzelprojekten und Teilprojekten von Kooperationsprojekten (alt: 6 Monate bzw. Teilprojekten von KP 1 Jahr)

6 Monate bei unteilbaren Kooperationsprojekten (mit gemeinsamen Antrag) (alt: 1 Jahr)



Weitere wichtige Änderungen in der neuen FP



- Veröffentlichung von Aufrufen mit Fristsetzung zur Einreichung von Projekten
- Nur noch Onlinebeantragung möglich
- Förderung von Ersatzbeschaffungen und gebrauchten Gegenständen unter bestimmten Voraussetzungen möglich
- Pflichtaufgaben nicht förderfähig (ausgenommen Projekte von Gebietskörperschaften in Bereichen Bildung, Fürsorgedienstleistungen (inkl. Kindertagesstätten), Gesundheitswesen, Kultur, Sport, Freizeit)
- Beihilfen i. S. von Art. 107 AEUV möglich im Rahmen von Anwendung Agrar-GVO Art. 60 und 61
- Vergabe:
 private Antragsteller: Unterschwelle: keine Prüfung der Vergabe / Oberschwelle: Prüfung ob öffentlicher Auftraggeber
 Kommunen und kommunale Auftraggeber: 1:1-Umsetzung der ImBek / freiberufliche Leistungen: Vorgaben der ImBek
- Vereinfachte Kostenoptionen (VKO) für Personalkosten -> nur bei nichtproduktiven Projekten
- Abschließende Kosten-Plausibilisierung zum Förderantrag nur bei VKO, bei allen anderen Kosten zum Zahlungsantrag
- Plausibilisierung der Kosten für alle Ausgaben erforderlich, aber: Bagatellgrenzen 10.000 € zuwendungsfähiger Ausgaben, jedoch max. 10% der insgesamt zuwendungsfähigen Ausgaben
- Keine Teilzahlungsanträge mehr, allerdings ist ein Vorschuss der Fördersumme von maximal 50% möglich
- Verringerte Sanktionssätze bei Vergabeverstößen / Kürzung der Ausgaben ohne Sanktionsregelung



Allgemeiner "Unmut" über einige Punkte in der neuen Förderperiode:

- LAG-Management Finanzierung (LAG Pfaffenhofen nicht betroffen)
- Erbringung von 3 begründeten Kostennachweisen
- Förderfähigkeit der DIN 276 (nur noch 3 bis 5 förderfähig)
- Beachtung Binnenmarktrelevanz
- Fehlender Lesezugriff des LAG-Managements in iBALIS
- LAG-Stellungnahme im Hinblick auf Datenschutz



LEADER-Begleitkreis:

Für die LAGen Oberbayern Nord mit Kelheim wird Lena Oginski (Vertreterin: Frau Unger) im Begleitkreis tätig sein. Diese beiden vertreten auch die Region im internen Steuerkreis, initiiert von den LAGen aus Unterfranken.

Ziel:

- unmittelbarer Austausch zwischen LAG-Vertretern und StMELF (Besprechungen)
- Besprechung aktueller Entwicklungen bei LEADER
- LAG-Vertreter haben beratende Funktion

Mitglieder: 9 LAG-Vertreter, StMELF (E3, P3), 2 LK, 1 Bewilligungsstelle

Konstituierende Sitzung: 10.04.2024








TOP 04 Beschluss LES-Änderung Budgetverteilung





Budgetverteilung:



Sachlage:

Momentan haben wir folgende Budgetverteilung:

Entwicklungsziel 1 Klima und Ressourcen schützen	20 %
Entwicklungsziel 2 Miteinander den demografischen Wandel gestalten - Daseinsvorsorge und Lebensqualität si- chern	30 %
Entwicklungsziel 3 Förderung der regionalen Wertschöpfung und der Wirtschaftskreisläufe	20 %
Entwicklungsziel 4 Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Vernetzung	30 %

Aktuelles Restbudget:

290.600,00 € (EZ 1)

253.934,50 € (EZ 2)

272.234,60 € (EZ 3)

55.231,68 € (EZ 4)

Möglichkeiten:

- Budgetumverteilung
- Abweichungen um bis zu 10% erlauben (auch in Kombination mit der Budgetumverteilung möglich)





Budgetumverteilung (z.B. EZ 1 und 3 von 20% auf jeweils 15% reduzieren und EZ 4 von 30% auf 40% erhöhen)



IV	laximal	buc	get	bei	10%	ut	perz	ıe	her	1
----	---------	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	---

Projekttitel	Primäres EZ	weitere EZ's	Fördersumme	-11
Anteil Ziel 1 am Gesamtbudget			217.950,00 €	239.745,00 €
	1			
		29		
Fördersumme gesamt Ziel 1			0,00 €	
Fördersumme Ziel 1 verbleibend			217.950,00 €	
Anteil Ziel 2 am Gesamtbudget			435.900,00 €	479.490,00 €
Einrichtung eines regionalen Dorfladens mit Café in Pörnbach	EZ 2	EZ 1, EZ 3 & EZ 4	86.818,50 €	
Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff "Sonnwendplatz"	EZ 2	EZ 3 & EZ 4	33.199,58 €	
Themenspielplatz "Natur und Wasser" in Singenbach	EZ 2	EZ 1, EZ 3 & EZ 4	61.947,42 €	
Fördersumme gesamt Ziel 2			181.965,50 €	
Fördersumme Ziel 2 verbleibend			253.934,50 €	
Anteil Ziel 3 am Gesamtbudget			217.950,00 €	239.745,00 €
Das digitale Hallertau Erlebnis	EZ 3	EZ 4 & EZ 2	18.365,40 €	
Fördersumme gesamt Ziel 3			18.365,40 €	
Fördersumme Ziel 3 verbleibend			199.584,60 €	
Anteil Ziel 4 am Gesamtbudget			581.200,00 €	639.320,00 €
Bike-Park Pörnbach	EZ 4	EZ 3 & EZ 2	125.390,00 €	
Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese	EZ 4	EZ 1, EZ 3 & EZ 4	245.175,00 €	
Skate-Park Ilmmünster und Hettenshausen	EZ 4	EZ 2 & EZ 3	10.103,32 €	
Fördersumme gesamt Ziel 4	1		380.668,32 €	
Fördersumme Ziel 4 verbleibend			200.531,68 €	
Fördersumme insgesamt (ohne Bürgerengagement und LAG-Management)	15	0	580.999,22 €	

Neues Restbudget:

217.950,00 € (EZ 1)

253.934,50 € (EZ 2)

199.584,60 € (EZ 3)

200.531,68 € (EZ 4)

Begründung:

- Fast alle Projekte dienen mehreren Entwicklungszielen
- Andere Fördermöglichkeiten besser geeignet
- Handlungsziel 4.3 "Förderung und Schaffung von Begegnungs- und Freiräumen" besonders wichtig
- Umweltschutz trotzdem wichtig,
 Stichwort: Klimaschutzverteiler





Abweichungen um bis zu 10% erlauben (auch in Kombination mit der Budgetumverteilung möglich)



<u> </u>	335	- K		Maximalbudget bei 10% überzieh
Projekttitel	Primäres EZ	weitere EZ's	Fördersumme	
Anteil Ziel 1 am Gesamtbudget			290.600,00 €	319.660,00 €
	3			
	1			
	9			
Fördersumme gesamt Ziel 1	83		0,00 €	
Fördersumme Ziel 1 verbleibend	88		290.600,00 €	
Anteil Ziel 2 am Gesamtbudget			435.900,00 €	479.490,00 €
Einrichtung eines regionalen Dorfladens mit Café in Pörnbach	EZ 2	EZ 1, EZ 3 & EZ 4	86.818,50 €	
Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff "Sonnwendplatz"	EZ 2	EZ 3 & EZ 4	33.199,58 €	
Themenspielplatz "Natur und Wasser" in Singenbach	EZ 2	EZ 1, EZ 3 & EZ 4	61.947,42 €	
			161	
Fördersumme gesamt Ziel 2			181.965,50 €	
Fördersumme Ziel 2 verbleibend			253.934,50 €	
Anteil Ziel 3 am Gesamtbudget			290.600,00 €	319.660,00 €
Das digitale Hallertau Erlebnis	EZ 3	EZ 4 & EZ 2	18.365,40 €	
	j.			
	j i			
	j i			
	j j			
	1			
Fördersumme gesamt Ziel 3			18.365,40 €	
Fördersumme Ziel 3 verbleibend			272.234,60 €	
Anteil Ziel 4 am Gesamtbudget			435.900,00 €	
Bike-Park Pörnbach	EZ 4	EZ 3 & EZ 2	125.390,00 €	-
Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese	EZ 4	EZ 1, EZ 3 & EZ 4	245.175,00 €	1
Skate-Park Ilmmünster und Hettenshausen	EZ 4	EZ 2 & EZ 3	10.103,32 €	
	<u> </u>			
Fördersumme gesamt Ziel 4			380.668,32 €	
Fördersumme Ziel 4 verbleibend			55.231,68 €	1
Fördersumme insgesamt (ohne Bürgerengagement und LAG-Management)	les .	18 0	580.999,22 €	

Mögliches Restbudget:

z. B. in EZ 4 anstatt 55.231,68 € dann 98.821,68 € (EZ 4)

Begründung:


mehr Flexibilität







Beschlussvorschläge:



jeweiligen Entwicklungsziele um bis zu 10% zu, soweit die Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden



Fördermittel nicht überschritten und die Erfüllung der Zielsetzung erreicht wird.



TOP 05 Beschluss LES-Änderung Vergabe der Rankingplätze





Vergabe Rankingplätze:



Sachlage:

Momentan gibt es keine Regelungen in der LES dazu, wie die LAG bei gleichen Rankingplätzen vorgeht. Laut Anraten von Frau Stiglmaier sollten wir hierzu im Lenkungskreis eine Regelung treffen.

02 LEK 2023 / 11.12.2023 / Landratsamt Pfaffenhofen								
Ranking- Nummer	Projekttitel	Projektträger	Projektart	Punktzahl	im LEK beschlossener Förderbetrag	Entwicklungsziel	Restbudget ausreichend?	
1	Themenspielplatz "Natur und Wasser" in Singenbach	Gemeinde Gerolsbach	EZ	27	61.947,42€	EZ 2	ja	
2	Unterstützung Bürgerengagement	LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V.	EZ	25	50.000,00€	EZ 1 - 4	ja	
2	Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff "Sonnwendplatz"	Markt Wolnzach	EZ	25	33.199,58€	EZ 2	ja	
2	Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese	Stadt Vohburg	EZ	25	245.175,00€	EZ 4	ja	
3	Skate-Park Ilmmünster und Hettenshausen	Gemeinde Ilmmünster	EZ	24	10.103,32€	EZ 4	ja	

Unser Vorschlag wäre, die Plätze bei gleicher Punktzahl nach folgendem Vorgehen zu bewerten:

1. Anzahl der Entwicklungsziele Beispiel: BÜE dient 4 EZ, die anderen jeweils 3 EZ

2. Anzahl der Handlungsziele (falls nötig)

Beispiel: Burgspielplatz dient 4 HZ, Bewegungspark 3 HZ

3. Abstimmung des Entscheidungsgremiums (falls nötig) Beispiel: Eine Abstimmung wäre hier nicht notwendig.

Nach dem LEK-Beschluss wird die Rankingliste entsprechend dem Feld "Handlungsziele" erweitert.







Beschlussvorschlag:

Der Lenkungskreis beschließt, die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) an aktuelle Erfordernisse anzupassen und wie folgt zu ändern:

Die Rankingplätze sollen bei Punktgleichheit nach der unten aufgeführten Vorgehensweise bewertet werden:

- 1. Anzahl der Entwicklungsziele
- 2. Anzahl der Handlungsziele (falls nötig)
- 3. Abstimmung des Entscheidungsgremiums (falls nötig)

Die Rankingliste wird entsprechend um das Feld "Handlungsziele" erweitert.

Der Lenkungskreis stimmt dem Beschlussvorschlag _____zu.







TOP 05 Vorgehensweise Projektauswahl im Lenkungskreis





Besuch LEK Altmühl Donau → Vorschlag Vorgehensweise:



Am 05. März besuchte Frau Schuler den LEK der LAG Altmühl Donau von Susanne Unger. Hintergrund ist, dass in der neuen Förderperiode einige LAGen ihre Vorgehensweise bei der Projektauswahl ändern. So werden die einzelnen Punkte

- 1. Kurze Projektvorstellung, wenn möglich vom Projektträger selbst
- 2. Ausschluss befangener LEK-Mitglieder mit Dokumentation von Interessenkonflikten
- 3. Dokumentation der wertbaren Stimmen
- 4. Feststellung der Beschlussfähigkeit (mind. 11 Pers., max. 49% je Interessengruppe)
- 5. Diskussion der Bewertungsvorschläge zu den einzelnen Projektauswahlkriterien
- 6. Berechnung der Gesamtpunktzahl
- 7. Beschlussfassung zur Annahme oder Ablehnung des Projekts
- 8. Dokumentation Abstimmungsergebnis

nicht mehr nacheinander pro Projekt durchgegangen, sondern für alle Projekte der einzelne Punkt.

Vorteil:

- Nicht mehr so viel "Unruhe" durch das ständige Wechseln der notwendigen Dateien.
- Bessere Vergleichbarkeit der Bepunktung.

Nachteil:

LEK-Mitglieder müssen sich immer wieder schnell in das jeweilige Projekt hineinversetzen können.







TOP 07 Sonstiges







Sonstiges:

- LEK fragen, ob Protokoll zugeschickt werden soll, oder auf der Homepage (wie bisher) ausreichend ist (unter Sonstiges)
- Gibt es weitere Punkte / Anliegen?

