

# 1. Lenkungskreis 2025

am 05. Mai 2025

im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Pfaffenhofen a. d. Ilm



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

# Tagesordnung 1. LEK 2025



- TOP 01: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit durch den LAG-Vorsitzenden
- TOP 02: Bericht zum Umsetzungsstand der LES und zum Projektmanagement durch die LAG-Managerin
- TOP 03: Neue LEK-Mitglieder: Vorstellung Annegret Lange (Interessensgruppe Tourismus) und Gerlinde Preller (Interessensgruppe Kultur)
- TOP 04: Beschluss LES-Änderung Zwischenevaluierung 2025
- TOP 05: Beschluss LES-Änderung LAG-Flyer
- TOP 06: Vorstellung der fristgerecht eingereichten Projekte:
  - a) Barrierefreies Sporterlebnis Schweitenkirchen  
Projektträger: Gemeinde Schweitenkirchen
  - b) Dorfheim Rohr  
Projektträger: Gemeinde Rohrbach
- TOP 07: Ausschluss befangener LEK-Mitglieder mit Dokumentation der wertbaren Stimmen
- TOP 08: Diskussion der Bewertungsvorschläge zu den einzelnen Projektauswahlkriterien
- TOP 09: Aktualisierung der Ranking-Liste und Beschlussfassung der Projekte
- TOP 10: LES-Umsetzungsstand nach Projektauswahl
- TOP 11: Sonstiges

*„Gibt es Einwände oder Änderungswünsche zur Tagesordnung?“*



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

# TOP 01 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit durch den LAG-Vorsitzenden



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

**Veröffentlichung der Projekteinreichungsfrist:**

10. März 2025

**Ende der Projekteinreichungsfrist:**

09. April 2025

**Lenkungskreis-Sitzung:**

**Öffentliche Bekanntgabe auf der LAG-Homepage:**

10. April 2025

**Pressemeldung**

10. April 2025

**Form- und fristgerechte Ladung**

10. April 2025 (per Mail)

**Beschlussfähigkeit:**

mindestens 11 Mitglieder anwesend

keine Interessensgruppe dominiert (> 49%)



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## TOP 02 Bericht zum Umsetzungsstand der LES und zum Projektmanagement durch die LAG-Managerin



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

# Impressionen & Zahlen

## Förderperiode 2014 – 2020/22

- Bisherige Fördersumme 1,7 Mio. €
- **53 Projekte/Maßnahmen:**
  - 28 bewilligte Projekte**
    - 26 abgeschlossen & ausbezahlt
    - 02 abgeschlossen
  - 25 bewilligte Bürgerengagement-Maßnahmen**
    - 25 abgeschlossen & ausbezahlt
- **Aktuell sind somit noch 2 Projekte zu betreuen:**
  - Studie Breitensportzentrum R. (wartet auf AZ-Bescheid)
  - Peretkund Rohrbach (ZA wird gerade gestellt)



Kofinanziert von der  
Europäischen Union




Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

# Impressionen & Zahlen

## Förderperiode 2023 – 2027

- Förderzusage 1,83 Mio. €
- **27 Projekte/Maßnahmen:**
  - 07 beschlossene Projekte** (7 FA eingereicht)
  - 07 Projekte in Umsetzung**
  - 13 Bürgerengagement-Maßnahmen**  
(12 in Umsetzung, 1 ausbezahlt)
- **Projekte im anschließenden LEK:**
  - **Barrierefreies Sporterlebnis Schweitenkirchen** (250.000,00 €)
  - **Dorfheim Rohr** (158.000,00 €)



Kinderspielplatz



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

<p>7 Projekte in Umsetzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAG-Management</li> <li>- Unterstützung Bürgerengagement</li> <li>- Einrichtung eines regionalen Dorfladens mit Café in Pörnbach</li> <li>- Themenspielplatz „Natur und Wasser“ in Singenbach</li> <li>- Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese</li> <li>- Skate-Park Iilmünster und Hettenshausen</li> <li>- Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff „Sonnwendplatz“</li> </ul>
<p>7 beschlossene Projekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bike-Park Pörnbach</li> <li>- Das digitale Hallertau Erlebnis</li> <li>- Veranstaltungsraum S'Theaterbrettl Wolnzach</li> <li>- Begegnungsraum Schützenheim Scheyern</li> <li>- Planung Naherholungsgebiet Braunweiher Manching</li> <li>- Wasserkraft- und Natur-Bildungslehrpark Frechmühle</li> <li>- BIO Schaumolkerei</li> </ul>



Kofinanziert von der Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## 13 Maßnahmen aus der Unterstützung Bürgerengagement:



Budget Bürgerengagement	55.555,55 €
Rast- und Kommunikationsbänke Scheyern	4.537,82 €
Kneipp-Anlage Ilmünster	4.386,55 €
Beachvolleyballplatz Rohrbach	5.000,00 €
Kurse für Naturnahes Mähen mit der Sense	3.657,57 €
Studie Baumförderung mit Infoveranstaltung	5.000,00 €
Sozialliege für den Bike Park Pfaffenhofen	1.275,88 €
DAV Bergbus	5.000,00 €
Holledauer Schachopen	4.537,82 €
Gemeinschaftsraum Dorfheim Geroldshausen	5.000,00 €
Aktionstag Schmerzfrei	1.452,11 €
Christopher Street Day Pfaffenhofen	5.000,00 €
Interkulturgarten Wolnzach	4.410,00 €
Fachtag der Fachstelle Trauma	1.588,24 €
<b>Förderung</b>	<b>50.845,99 €</b>

davon LEADER-Mittel	davon LAG-Mittel 10% Eigenanteil
<b>4.084,04 €</b>	<b>453,78 €</b>
<b>3.947,90 €</b>	<b>438,66 €</b>
<b>4.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>3.291,81 €</b>	<b>365,76 €</b>
<b>4.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>1.148,29 €</b>	<b>127,59 €</b>
<b>4.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>4.084,04 €</b>	<b>453,78 €</b>
<b>4.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>1.306,90 €</b>	<b>145,21 €</b>
<b>4.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>3.969,00 €</b>	<b>441,00 €</b>
<b>1.429,42 €</b>	<b>158,82 €</b>
<b>45.761,39 €</b>	<b>5.084,60 €</b>

<b>Restbudget</b>
<b>4.709,56 €</b>



Kofinanziert von der Europäischen Union



Gefördert durch  
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

Fördersummen:

Projekttitle	Projektträger	Fördersumme	Status
<b>LAG-Projekte</b>			
LAG-Management	LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V.	330.000,00 €	in Umsetzung
Unterstützung Bürgerengagement	LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V.	50.000,00 €	in Umsetzung
<b>Fördersumme gesamt LAG</b>		<b>380.000,00 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 1: Klima &amp; Ressourcen schützen (15 % des Budgets)</b>		<b>217.950,00 €</b>	
Wasserkraft- und Natur-Bildungslehrpark Frechmühle	Energie- und Solarverein Pfaffenhofen e.V.	136.764,71 €	Förderantrag eingereicht
<b>Fördersumme gesamt Ziel 1</b>		<b>136.764,71 €</b>	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 1</b>		<b>81.185,29 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 2: Miteinander den demografischen Wandel gestalten – Daseinsvorsorge und Lebensqualität sichern (30 % des Budgets)</b>		<b>435.900,00 €</b>	
Einrichtung eines regionalen Dorfladens mit Café in Pörnbach	Dorfladen Pörnbach UG	84.705,00 €	in Umsetzung
Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff "Sonnenplatz"	Markt Wolnzach	33.154,58 €	in Umsetzung
Themenspielplatz "Natur und Wasser" in Singenbach	Gemeinde Gerolsbach	61.694,51 €	in Umsetzung
Planung Naherholungsgebiet Braunweiher Manching	Markt Manching	18.769,50 €	Förderantrag eingereicht
<b>Fördersumme gesamt Ziel 2</b>		<b>198.323,59 €</b>	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 2</b>		<b>237.576,41 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 3: Förderung der regionalen Wertschöpfung und Wirtschaftskreisläufe (15% des Budgets)</b>		<b>217.950,00 €</b>	
Das digitale Hallertau Erlebnis (KP)	Hopfenland Hallertau Tourismus e.V.	18.259,20 €	Förderantrag eingereicht
Veranstaltungsraum S'Theaterbrettli Wolnzach	S'Theaterbrettli Wolnzach e.V.	65.393,80 €	Förderantrag eingereicht
BIO Schaumolkerei	Harald Zandtner, Muich Heisl Kienau	27.731,10 €	Förderantrag eingereicht
<b>Fördersumme gesamt Ziel 3</b>		<b>111.384,10 €</b>	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 3</b>		<b>106.565,90 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 4: Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Vernetzung (40 % des Budgets)</b>		<b>581.200,00 €</b>	
Bike-Park Pörnbach	Gemeinde Pörnbach	125.390,00 €	Förderantrag eingereicht
Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese	Stadt Vohburg	245.175,00 €	in Umsetzung
Skate-Park IImmünster und Hettenshausen	Gemeinde IImmünster	8.593,54 €	in Umsetzung
Begegnungsraum Schützenheim Scheyern	Schützenverein Scheyern 1862 e.V.	133.339,37 €	Förderantrag eingereicht
<b>Fördersumme gesamt Ziel 4</b>		<b>512.497,91 €</b>	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 4</b>		<b>68.702,09 €</b>	
<b>Fördersumme insgesamt</b>		<b>1.338.970,31 €</b>	
<b>Gesamtbudget</b>		<b>1.833.000,00 €</b>	
<b>Restbudget</b>		<b>494.029,69 €</b>	



Förderperiode  
2023 – 2027:

**Förderzusage**  
**1.833.000,00 €**  
**(verfügbar bis**  
**31.01.2027)**



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch  
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## Aufteilung Entwicklungsziele

prozentualer Anteil an gesamter Fördersumme


■ Ziel 1: Klima und Ressourcen schützen

■ Ziel 2: Miteinander demographischen Wandel gestalten – Daseinsvorsorge und Lebensqualität sichern

■ Ziel 3: Förderung der regionalen Wertschöpfung und Wirtschaftskreisläufe

■ Ziel 4: Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Vernetzung

■ Restbudget gesamt (ohne LAG-Management und Bürgerengagement)



Budgetverteilung:

**Eine Abweichung bis zu 10% ist möglich (nicht in Grafik enthalten).**



Kofinanziert von der Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## Projektberatung:

- Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Projektberatung und –begleitung noch weiter verbessern können.
- Projektträger erhalten nach der Besprechung des Bewilligungs-Bescheides noch einmal eine Mail mit den wichtigsten Inhalten.
- Telefonische Nachfrage bei den Projektträgern während der Umsetzung.
- In Absprache mit dem ABDM wurde ein LAG-spezifischer Projekt-Leitfaden entwickelt, der die Projektberatung und –begleitung vereinfachen soll. Der Vorteil von diesem ist, dass man auch nur einzelne „Phasen“ herausnehmen kann.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union




Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## Projektkarte:

Auf der Homepage ist jetzt neu eine Projektkarte zu finden, die den Standort der einzelnen Projekte aufzeigt:



-  Projekt vor Ort
-  Landkreisweites Projekt
-  Maßnahme der Unterstützung Bürgerengagement



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch  
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## TOP 03 Neue LEK-Mitglieder: Vorstellung Annegret Lange (Interessensgruppe Tourismus) und Gerlinde Preller (Interessensgruppe Kultur)



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## TOP 04 Beschluss LES-Änderung Zwischenevaluierung 2025



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## LES-Änderung Zwischenevaluierung 2025:



### Sachlage (LES 7.2 Evaluierung):

Als Zwischenevaluierung ist eine Bewertung im Jahr 2025 mit Fragebögen oder vergleichbaren Methoden geplant, um eventuell notwendige Anpassungen der Strategie für die zweite Hälfte der Förderperiode vornehmen zu können. Am Ende der Förderperiode im Jahr 2027 soll eine Abschlussequaluierung erfolgen, die als Grundlage zur Fortschreibung der Strategie der Region dient.

### Erklärung:

- Von den anderen 6 LAGen OBBN mit Kelheim werden 5 von 6 LAGen auf eine Zwischenevaluierung verzichten und ihre LES entsprechend anpassen.
- Auch die LAG sieht aufgrund der starken zeitlichen Verzögerung (erste Projektbewilligungen im Oktober 2024) eine sinnhafte Durchführung der Zwischenevaluierung nicht gegeben.
- In der Vorstandssitzung am 25. März wurde der Änderungsvorschlag von der Vorstandschaft befürwortet.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Beschlussvorschlag:

„Gemäß der Lokalen Entwicklungsstrategie 2023 – 2027 (LES 7.2) ist eine Zwischenevaluierung im Jahr 2025 geplant. Verzögerungen zu Beginn der Förderperiode (verspäteter Startschuss zur Beantragung von LEADER-Projekten, Ausstellung der Zuwendungsbescheide erst ab Herbst 2024 möglich etc.) erschweren eine sinnhafte Durchführung der Zwischenevaluierung. Deshalb soll zugunsten einer umfassenden Abschlussevaluierung im Jahr 2027 auf die Durchführung der geplanten Zwischenevaluierung verzichtet werden.“

Der Lenkungskreis stimmt dem Beschlussvorschlag \_\_\_\_\_ zu.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## TOP 05 Beschluss LES-Änderung LAG-Flyer



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## LES-Änderung LAG-Flyer:



### Sachlage (LES 4.7 Öffentlichkeitsarbeit):

Flyer zur LAG allgemein und zu ausgewählten Projekten

### Erklärung:

- Die LAG hält es nicht für sinnvoll, einen Flyer zur LAG allgemein zu erstellen, da ein allgemeiner Flyer zum Thema LEADER bereits von der DVS vorliegt und es zudem einen Projektleitfaden von der LAG Landkreis Pfaffenhofen gibt, in dem auch die LAG vorgestellt wird.
- Des Weiteren ist es sinnvoll erst am Ende der Förderperiode bzw. nach Auszahlung aller Projekte einen Flyer zu den ausgewählten Projekten zu erstellen, so dass sich die genannten Zahlen und Daten nicht mehr ändern können.
- In der Vorstandssitzung am 25. März wurde der Änderungsvorschlag von der Vorstandschaft befürwortet.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Beschlussvorschlag:

„Gemäß der Lokalen Entwicklungsstrategie 2023 – 2027 (LES 4.7) soll ein Flyer zur LAG allgemein und zu ausgewählten Projekten erstellt werden. Da der allgemeine Flyer durch den LAG-spezifischen Projektleitfaden und der von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) herausgegebenen LEADER-Flyer ersetzt wird, soll auf diesen verzichtet werden. Der Flyer zu den ausgewählten Projekten soll erst am Ende der Förderperiode bzw. nach Auszahlung aller Projekte erstellt werden, so dass sich die darin genannten Zahlen und Daten nicht mehr ändern können.“

Der Lenkungskreis stimmt dem Beschlussvorschlag \_\_\_\_\_ zu.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## TOP 06 Vorstellung der fristgerecht eingereichten Projekte



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## a) „Barrierefreies Sporterlebnis in Schweitenkirchen“

EZ 2: Miteinander den demografischen Wandel gestalten – Daseinsvorsorge und Lebensqualität sichern mit

HZ 2.1: Förderung der Attraktivität der Orte und Innenentwicklung und

HZ 2.3: Mobilität, Teilhabe und inklusive Lebensqualität für alle

Projektträger	Gemeinde Schweitenkirchen
Projektart	Einzelprojekt
Gesamtkosten Voraussichtlich förderfähige Kosten Fördersatz <b>Fördersumme</b>	Voraussichtlich 1.116.000,00 € (brutto) Voraussichtlich 937.815,13 € (netto) 50% <b>250.000,00 €</b>
Projektbeschreibung	Errichtung eines Allwetterplatzes (20 x 28 m) und eines Mini-Spielfeldes (Soccer-Five, 20 x 13 m) mit barrierefreier Zuwegung, die das gesamte Sportgelände Schweitenkirchen (Max-Elfinger-Halle, Sportzentrum Leithöhe mit Jugendtreff, Fußballplatz, Tennisplätze, Leichtathletik, Boulebahn, Spielplatz etc.) verbindet und die barrierefreie Anbindung an den Hauptort verbessert. Durch das Projekt soll ein attraktiver Treffpunkt für alle Generationen zum Wohle des öffentlichen Lebens geschaffen werden.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch  
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## b) „Dorfheim Rohr“

EZ 4 Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Vernetzung mit

HZ 4.1 Soziales Miteinander und Ehrenamt stärken

HZ 4.3 Förderung und Schaffung von Begegnungs- und Freiräumen



Projektträger	Gemeinde Rorbach
Projektart	Einzelprojekt
Gesamtkosten Voraussichtlich förderfähige Kosten Fördersatz <b>Fördersumme</b>	Voraussichtlich 376.040,00 € (brutto) Voraussichtlich 316.000,00 € (netto) 50% <b>158.000,00 € (Hinweis: Im EZ 4 sind nur noch 126.822,09 € übrig)</b>
Projektbeschreibung	Das ehemalige Feuerwehrhaus im Rohrbacher Ortsteil Rohr soll zum Dorfheim umfunktioniert und erweitert werden. Dabei soll der Versammlungsraum erweitert, der Küchenbereich vergrößert, zusätzliche WC- und Lagerbereiche ergänzt und das Gebäude energetisch ertüchtigt werden. Außerdem wird der Vorplatz neu angelegt. So entstehen multifunktionale Räumlichkeiten im Herzen des Ortsteils, die Vereine und Gruppierungen der Gemeinde als Treffpunkt und Versammlungsort nutzen können.



Kofinanziert von der Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## TOP 07    Ausschluss befangener LEK-Mitglieder mit Dokumentation der wertbaren Stimmen



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## Projekt: „Barrierefreies Sporterlebnis in Schweitenkirchen“:

*Ausschluss folgender Lenkungskreismitglieder wegen vorliegenden Interessenkonflikts:*

Name	Interessensgruppe
Josef Heigenhauser (Bürgermeister Schweitenkirchen)	Öffentlicher Sektor

## Projekt: „Dorfheim Rohr“:

*Ausschluss folgender Lenkungskreismitglieder wegen vorliegenden Interessenkonflikts:*

Name	Interessensgruppe
Andreas Weiß	Jugend

*Dokumentation der wertbaren Stimmen mit Feststellung der Beschlussfähigkeit für beide Projekte  
(min. 11 Pers., max. 49% je IG)*



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## TOP 08 Diskussion der Bewertungsvorschläge zu den einzelnen Projektauswahlkriterien



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## TOP 09 Aktualisierung der Ranking-Liste und Beschlussfassung der Projekte



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## Aktuelle Ranking-Liste



### 01 LEK 2025 / 05.05.2025 / Landratsamt Pfaffenhofen

Ranking-Nummer	Projekttitel	Projektträger	Projektart	Punktzahl	im LEK beschlossener Förderbetrag	Entwicklungsziel	Handlungsziel	Restbudget ausreichend?
2	Barrierefreies Sporterlebnis in Schweitenkirchen	Gemeinde Schweitenkirchen	EP	26	250.000,00 €	EZ 2 + EZ 4	HZ 2.1 + 2.3 + 4.1 + 4.3	ja
1	Dorfheim Rohr	Gemeinde Rohrbach	EP	27	126.822,09 €	EZ 4 + EZ 1 + EZ 2	HZ 4.1 + 4.3 + 1.1 + 2.1	Reduzierung von 158.000,00 € auf 126.822,09 € (= vorhandenes Restbudget).



Kofinanziert von der Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

## Beschlüsse zu den Projekten

### **Beschluss:**

Aus der Checkliste Projektauswahlkriterien geht hervor, dass das Projekt „Barrierefreies Sporterlebnis in Schweitenkirchen“ mit \_\_\_\_\_ Punkten die notwendige Mindestpunktzahl erreicht hat.

Unter Ausschluss befangener Lenkungskreismitglieder stimmt der beschlussfähige Lenkungskreis der LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V. dem Projektvorschlag des Antragstellers \_\_\_\_\_ antragsgemäß zu.

### **Beschluss:**

Aus der Checkliste Projektauswahlkriterien geht hervor, dass das Projekt „Dorfheim Rohr“ mit \_\_\_\_\_ Punkten die notwendige Mindestpunktzahl erreicht hat.

Unter Ausschluss befangener Lenkungskreismitglieder stimmt der beschlussfähige Lenkungskreis der LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V. dem Projektvorschlag des Antragstellers in Höhe des verbleibenden Restbudgets im Entwicklungsziel 4 in Höhe von 126.822,09 € \_\_\_\_\_ zu.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## TOP 10 LES-Umsetzungsstand nach Projektauswahl



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern

Projekttitel	Projekträger	Fördersumme	Status
<b>LAG-Projekte</b>			
LAG-Management	LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm e.V.	330.000,00 €	in Umsetzung
Unterstützung Bürgerengagement	LAG Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm e.V.	50.000,00 €	in Umsetzung
<b>Fördersumme gesamt LAG</b>		<b>380.000,00 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 1: Klima &amp; Ressourcen schützen (15 % des Budgets)</b>		217.950,00 €	
Wasserkraft- und Natur-Bildungslehrpark Frechmühle	Energie- und Solarverein Pfaffenhofen e.V.	136.764,71 €	Förderantrag eingereicht
Fördersumme gesamt Ziel 1		136.764,71 €	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 1</b>		<b>81.185,29 €</b>	
<b>Mögliche Fördersumme Ziel 1 (bei 10 %iger Überschreitung)</b>		<b>102.980,29 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 2: Miteinander den demografischen Wandel gestalten – Daseinsvorsorge und Lebensqualität sichern (30 % des Budgets)</b>		435.900,00 €	
Einrichtung eines regionalen Dorfladens mit Café in Pönbach	Dorfladen Pönbach UG	84.705,00 €	in Umsetzung
Burgspielplatz Burgstall und Generationentreff "Sonnenwendplatz"	Markt Wolnzach	33.154,58 €	in Umsetzung
Themenspielplatz "Natur und Wasser" in Singenbach	Gemeinde Gerolsbach	61.694,51 €	in Umsetzung
Planung Naherholungsgebiet Braunweiher Manching	Markt Manching	18.769,50 €	Förderantrag eingereicht
Barrierefreies Sporterlebnis in Schweitenkirchen	Gemeinde Schweitenkirchen	250.000,00 €	im LEK
Fördersumme gesamt Ziel 2		448.323,59 €	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 2</b>		<b>-12.423,59 €</b>	
<b>Mögliche Fördersumme Ziel 2 (bei 10 %iger Überschreitung)</b>		<b>31.166,41 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 3: Förderung der regionalen Wertschöpfung und Wirtschaftskreisläufe (15% des Budgets)</b>		217.950,00 €	
Das digitale Hallertau Erlebnis (KP)	Hopfenland Hallertau Tourismus e.V.	18.259,20 €	Förderantrag eingereicht
Veranstaltungsraum S'Theaterbrett! Wolnzach	S'Theaterbrett! Wolnzach e.V.	65.393,80 €	Förderantrag eingereicht
BIO Schaumolkerei	Harald Zandtner, Muich Heisl Klenau	27.731,10 €	Förderantrag eingereicht
Fördersumme gesamt Ziel 3		111.384,10 €	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 3</b>		<b>106.565,90 €</b>	
<b>Mögliche Fördersumme Ziel 3 (bei 10 %iger Überschreitung)</b>		<b>117.207,60 €</b>	
<b>Entwicklungsziel 4: Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Vernetzung (40 % des Budgets)</b>		581.200,00 €	
Bike-Park Pönbach	Gemeinde Pönbach	125.390,00 €	Förderantrag eingereicht
Bewegungspark Vohburg mit Streuobstwiese	Stadt Vohburg	245.175,00 €	in Umsetzung
Skate-Park Iilmünster und Hettenshausen	Gemeinde Iilmünster	8.593,54 €	in Umsetzung
Begegnungsraum Schützenheim Scheyern	Schützenverein Scheyern 1862 e.V.	133.339,37 €	Förderantrag eingereicht
Dorfheim Rohr	Gemeinde Rohrbach	126.522,00 €	im LEK
Fördersumme gesamt Ziel 4		639.320,00 €	
<b>Verbleibende Fördersumme Ziel 4</b>		<b>-58.120,00 €</b>	
<b>Mögliche Fördersumme Ziel 4 (bei 10 %iger Überschreitung)</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Fördersumme insgesamt</b>		<b>1.715.792,40 €</b>	
Gesamtbudget		1.833.000,00 €	
<b>Restbudget insgesamt</b>		<b>117.207,60 €</b>	

### Hinweise:

- Durch die bis zu 10 %-ige Überschreitung des Budgets in den Zielen 2 & 4, muss das Budget an anderer Stelle gekürzt werden.
- Die LAG hält es nicht für sinnvoll, die Kürzungen in den anderen Zielen schon festzulegen, da so mehr Möglichkeiten für künftige Projekte offengehalten werden können.
- Durch eine klare Ausweisung des allgemeinen Restbudgets und der maximalen Förderbudgets pro Ziel im Aufruf für die nächste Lenkungs-kreissitzung, wird kein Ziel bevorzugt behandelt, sondern es kann nach Rankingplatz entschieden werden, welches Projekt bzw. Ziel stärker gewichtet wird.



Kofinanziert von der Europäischen Union



Gefördert durch  
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

## TOP 11    Sonstiges



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern